Samstag, 14. Marz 2026, Sollinger Allgemeine / Uslarer Land

Windrad-Riese erzeugt jetzt Strom

Inbetriebnahme bei Bollenser Anlage hat sich um tber zwei Monate
verzogert
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Dreht sich seit einigen Tagen: Das neue Windrad bei Bollensen lauft aktuell fir 300
Stunden im Probebetrieb. Unser Bild entstand am Ortseingang von Dinkelhausen
kommend mit Blick tibers Dorf auf die Anlage. © FOTO: JURGEN DUMNITZ

Bollensen - Aufmerksame Menschen im Uslarer Land haben bemerkt, dass
sich das neue Windrad auf der Nordseite des SOmmerlings bei Bollensen be-
reits im Wind dreht und der Turm aul3erdem nachts mit warnendem Rotlicht
blinkt. Das Windrad ist im Probebetrieb, bestatigte Projektleiter Alexander
Keil (Eurowind Energy GmbH/Hamburg) jetzt auf HNA-Anfrage.

Eigentlich sollte die Anlage schon im Dezember in Betrieb gehen. Das Datum
war aber aus unterschiedlichen Grinden nicht zu halten, heil3t es. Jetzt sei
der Probebetrieb vor drei Tagen angelaufen und ,seitdem profitiert Bollen-
sen schon vom grunen Strom der neuen Anlage”, freut sich Keil.

Moglich ist das, weil der erzeugte Strom Uber eine 2000 Meter lange Erdka-
belleitung an einer neu errichteten Ubergabestation nahe des Bollenser
Sportplatzes direkt ins Netz der Stadtwerke Uslar GmbH eingespeist wird.

Nach 300 Betriebsstunden stehe eine Ubliche und vorgeschriebene Wartung
der Windkraftanlage an. Dabei werden laut Keil alle technischen Teile genau



von einem unabhangigen Gutachter, den die Firma Enercon beauftragt hat,
untersucht und die Ergebnisse in einem Prufbericht vorgelegt. ,,Der schaut
sich an, ob die Anlage so gebaut worden ist, wie sie geplant gewesen ist”, be-
schreibt Keil den Vorgang mit einfachen Worten.

Erst wenn alles in Ordnung ist, wird die von der Firma Enercon (Magdeburg)
aufgebaute Windkraftanlage zur regenerativen Stromerzeugung dann offizi-
ell an Eurowind als Betreiber Ubergeben.

Nachdem die fur die Schwertransporte bei der Teile-Anlieferung aufgestellte
Ampelanlage am Ende/Anfang der neuen B 241-Trasse seit Mitte Februar ab-
gebaut ist, laufe jetzt parallel zum Probebetrieb und wohl auch noch einige
Tage daruber hinaus der Ruckbau der extra angelegten Infrastruktur. Das
betreffe etwa die verbreiterten Wirtschaftswege. Und es gebe eine Ersatzbe-
pflanzung von Obstbaumen, weil wegen der nétigen Wegverbreiterung
Baume abgesagt wurden. Das Enercon-Windrad (Typ E-138 EP3 E3) bei Bol-
lensen mit 160 Meter Nabenhdhe und einem Rotordurchmesser von 138
Metern hat nach Angaben von Enercon-Projektleiter Keil rund 5 Millionen
Euro gekostet. Es zahlt zu den modernsten Windkraftanlagen des Unterneh-
mens und hat eine Laufzeit von 25 Jahren.
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